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STAZIONE APPALTANTE: AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO 
MERIDIONALE E IONIO 

DITTA APPALTATRICE: SAMOA RESTAURI S.R.L.-VIA POMPEI (TRAVERSA 
SANTORO) - 40 PONTECAGNANO FAIANO (SA) – 84098 - C.F. 
E P.I. 04925950653. 

LAVORI: "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI DI 
SERVIZIO PER LA CAPITANERIA DI PORTO DI GIOIA TAURO 
(RC)." CIG: 9265398050 - CUP: F51B19000690005. 

CONTRATTO: Stipulato in data 14.11.2022 n. di rep. n.76 /202 
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO: € 2.721.999,28 

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 48.909,34 

DURATA DEI LAVORI: 500 gg. naturali consecutivi per l’esecuzione dei lavori 

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI: 30.11.2022 

TERMINE ULTIMO LAVORI : 12.04.2024 

 
*** 

RELAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE  
 

*** 

 
VISTI 

• il progetto esecutivo dei lavori relativi alla realizzazione degli alloggi di servizio per 
la Capitaneria Di Porto Di Gioia Tauro , dell'importo complessivo di € 3.559.776,72, 
redatto dalla società SIM Ingegneria Srl con sede in Via della Repubblica, 77 - 
87100 Cosenza (CS), P.lva 03368470781; 

• il rapporto di verifica finale del progetto esecutivo di che trattasi, emesso in data 
18.05.2022 dalla Giamberardino Sri; 

• il verbale di validazione del progetto esecutivo emesso da questo RUP in data 
23.05.2022; 

• il decreto n. 123/2022/ADSP-MTMI del 08/06/2022, con cui veniva approvato il 
suddetto progetto esecutivo con il relativo quadro economico, di seguito riportato: 
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• il decreto n. 185/2022/ADSP-MTMI del 19/09/2022, con il quale veniva 

definitivamente aggiudicata la procedura di gara inerente i "Lavori di realizzazione 
degli alloggi di servizio per la Capitaneria di Porto - Sede di Gioia Tauro" alla 
SAMOA RESTAURI SRL P.IVA 04925950653, con sede in Pontecagnano Faiano 
(SA) 84098, via Pompei trav. Santoro, che ha offerto per l'esecuzione dei lavori di 
che trattasi l'importo di € 2. 721.999,28 oltre oneri non soggetti a ribasso pari a € 
48.909,34, praticando pertanto un ribasso pari al 15,77 %, rispetto all'importo a 
base d'asta pari a € 3.231.626,83 oltre oneri non soggetti a ribasso pari a € 
48.909,34; 

• il contratto d’appalto stipulato in data 14.11.2022, rep. n.76 /2022, con la SAMOA 
RESTAURI SRL per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi; 

• il Decreto n. 42/2021/ADSP-MTMI del 02.04.2021, con cui veniva affidato 
direttamente il servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase 
di esecuzione per i "Lavori di realizzazione degli alloggi di servizio per la 
Capitaneria di Porto - Sede di Gioia Tauro" alla SIM Ingegneria Srl con sede in Via 
della Repubblica, 77 - 87100 Cosenza (CS), P.lva 03368470781; 

• il verbale di consegna del 30.11.2022, con cui si è proceduto alla consegna dei 
lavori di che trattasi; 

• il decreto n. 185/2022/ADSP-MTMI del 19/09/2022, con cui è stato approvato il 
nuovo Quadro Economico a seguito del ribasso offerto in sede di gara dall’ impresa 
aggiudicataria, per come di seguito riportato: 

 

 

 



 

DATO ATTO 

• che il governo ha ritenuto, mediante nuove disposizioni normative, di adottare 
misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale 
in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive e per 
contenere il costo dei carburanti e dell’energia, potenziare gli strumenti di garanzia 
per l’accesso al credito delle imprese, nonché integrare le risorse per compensare 
l’aumento del costo delle opere pubbliche; 

• che con l’entrata in vigore (18 maggio 2022) del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, 
art. 26, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, sono state 
dettate disposizioni straordinarie in materia di aggiornamento, ai sensi del comma 
2, dei prezzari in uso nei contratti pubblici; 

• che le disposizioni di cui al superiore art. 26 e nello specifico quelle relative agli 
appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di 
presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, riportate al 
comma 6-ter, a seguito dell’aggiornamento di cui all’art.1, comma 304 della Legge 
30 dicembre 2023 n. 213, sono state estese alle lavorazioni eseguite o 
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello 
stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024; 

CONSIDERATO 
• che con nota del 11/03/2024, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 8495 E del 

11/03/2024, il Direttore dei lavori ha trasmesso a questo RUP i conteggi relativi 
all’applicazione del nuovo prezziario Regione Calabria 2023 alle opere 
contabilizzate nel SAL n. 3 a tutto il 13/10/2023 e n. 4 a tutto il 10/01/2024, dai 
quali si desume un importo complessivo della compensazione pari a € 41.526,64; 



RISULTANDO NECESSARIO 
• accertare l’esattezza dei conteggi trasmessi dal Direttore dei Lavori relativi 

all’applicazione del nuovo prezziario Regione Calabria 2023 alle opere 
contabilizzate nei SAL n. 3 e n. 4; 

• accertare la disponibilità delle somme utilizzabili all’interno del quadro economico 
relativo all’intervento di che trattasi; 

DATO ATTO 
• che ai sensi dell’art. 26 del D.L. n.50 del 17 maggio 2022, con Decreto n. 

187/2023/ADSP-MTMI del 27/10/2023 è già stato riconosciuto all’impresa 
esecutrice un importo complessivo di € 49.476,90 a titolo compensativo per i lavori 
eseguiti e contabilizzati ai SAL n.1 e n.2 relativi all'intervento di che trattasi, con 
emissione, in data 09/11/2023, del Certificato di pagamento BIS n.1 da parte del 
RUP per un importo di € 49.229,52;  

• che con Decreto n. 187/2023/ADSP-MTMI del 27/10/2023, a seguito della suddetta 
compensazione,  il Quadro economico dell’intervento è stato modificato per come 
di seguito riportato: 
 

 

Per quanto sopra 

SI ACCERTA  

• l’esattezza dei conteggi, trasmessi dal Direttore dei Lavori, relativi all’applicazione 
del nuovo prezziario Regione Calabria 2023 alle opere contabilizzate nei SAL n. 3 
e n. 4, dai quali si desume un importo complessivo della compensazione pari a € 
41.526,64; 



• la disponibilità delle somme necessarie alla suddetta compensazione, all’interno 
del quadro economico relativo all’intervento di che trattasi, nella voce B.11 
“Economie sui lavori a seguito di ribasso” di importo pari ad € 460.150,55 a seguito 
delle modifiche di cui al Decreto n. 187/2023/ADSP-MTMI del 27/10/2023, 
utilizzabili quale compensazione di quanto spettante all’impresa Appaltatrice 
relativamente all’adeguamento dei prezzi applicati nei SAL n. 3 e n. 4, per un 
importo complessivo pari a € 41.526,64; 

SI DA ATTO 

che a seguito di quanto sopra, il Quadro economico dell’intervento risulta modificato per 
come di seguito riportato: 

 

 
Gioia Tauro, lì 19.03.2024    Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Maria Carmela De Maria 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
- Tabella revisione e compensazione prezzi ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 
  (Prot. n. 8495 E del 11/03/2024) 
 
- Aggiornamento Analisi NP063. 



 

SIM INGEGNERIA s.r.l.    
ISO 45001:2018

                  No: C2021-03030 
ISO 9001:2015

                  No: 1027/Q - Rev.00 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Sede Legale: Via della Repubblica, 77 – 87100 Cosenza - P.IVA 03368470781 

 www.simingegneria.it  - e-mail info@simingegneria.it - PEC sim.ingegneria@pec.it 
Sede Operativa CALABRIA: Via Pedro Alvares Cabral, 18 - 87036 Rende (CS) - Tel. 0984 406722 

Via Gioacchino da Fiore, 76 - 87021 Belvedere Marittimo (CS) - Tel. 0985 82495 
Sede BASILICATA: Via Cavalieri di Malta, 331 – 85100 Potenza (PZ) - Tel. 340 7485763  

Sede LOMBARDIA via G. Malipiero, 20 – 20138 Milano (MI) - Tel. 329 1934491

 

 

Spett.le 
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE  

DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E JONIO 

Contrada Lamia, 89013  GIOIA TAURO  (RC) 

 

OGGETTO:   “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO PER LA CAPITANERIA DI PORTO 
DI GIOIA TAURO (RC)”.  Trasmissione SAL BIS per SAL 3° e  4°.. 

 

Con riferimento ai lavori di cui in oggetto, si trasmette SAL BIS  n.2 per revisione prezzi per 
i  SAL n.3° e n.4°. 

Distinti Saluti   

                                                                                                                                                           Il Direttore dei Lavori 

Ing. Filippo Valotta 

 

 

  Prot.  PA – 4007_2021/10 

Data 11-03- 2024
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Descrizione lavorazione Tariffa U.M. Totale
contabilizzato

Unitario
contabilizzato

Totale
contabilizzato

Prezziario di
riferimento

Unitario
aggiornato

Nuovo codice
tariffa

NOTE Prezziario di
riferimento

Prezzo
unitario

Prezzo unitario
ribassato ( 15,77%)

Copensazone 80%
D.L. Aiuti

Importo a SAL

Posa casseformi per opere in elevazione PR.E.00330.010.b mq 2489,00 47,24 € 117.580,36 € Reg. Calabria 2021 56,60 € CAL23_01.B02.005.002 Reg. Calabria 2023 9,36 € 7,88 € 6,31 € 15.698,48 €
Posa armature per opere in C.A. PR.E.00340.010.a kg 58793,00 2,30 € 135.223,90 € Reg. Calabria 2021 2,57 € CAL23_01.B03.001.006 Reg. Calabria 2023 0,27 € 0,23 € 0,18 € 10.696,61 €

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio Rck 40 N/mmq

PR.E.00310.030.d mc 402,00 174,11 € 69.992,22 € Reg. Calabria 2021 188,18 € CAL23_01.B04.006.006
Reg. Calabria 2023 14,07 € 11,85 € 9,48 € 3.811,33 €

Additivo in opera di conglomerato
cementizio Rck 40 N/mmq

PR.E.00320.010.d mc 402,00 5,63 € 2.263,26 € Reg. Calabria 2021 € a detrarre Voce ricompresa nella nuova tariffa
Reg. Calabria 2023 5,63 € 4,74 € 4,74 € 1.906,34 €

Fornitura e posa tubi di drenaggio NP063 m 190,00 11,30 € 2.147,00 € Nuovo Prezzo 15,74 € NP063 Aggiornamento dell'offerta a base dell' NP Nuovo Prezzo 4,44 € 3,74 € 2,99 € 568,45 €
Prove di carico su cls e acciaio NP066 corpo 0,50 8.600,00 € 4.300,00 € Nuovo Prezzo 8.600,00 € NP066 Nessuna corrispondenza Nuovo Prezzo € € € €
Realizzazione solaio misto c.a. laterizio da
25 cm

PR.E.00410.010.f mq 1107,20 85,86 € 95.064,19 € Reg. Calabria 2021 96,92 € CAL23_01.B08.001.005
Reg. Calabria 2023 11,06 € 9,32 € 7,45 € 8.251,60 €

Realizzazione solaio misto c.a. laterizio da
28 cm

PR.E.00410.010.g mq 492,00 88,26 € 43.423,92 € Reg. Calabria 2021 107,57 € CAL23_01.B08.001.006
Reg. Calabria 2023 19,31 € 16,26 € 13,01 € 6.401,83 €

Isolamento termico in estradosso di
copertura

PR.E.01010.080.a mq 1161,20 11,58 € 13.446,70 € Reg. Calabria 2021 € Nessuna corrispondenza
€ € € €

Posa di TNT ad alta permeabilità per
drenaggio perimetrale del fabbricato

PR.U.0520.360.a mq 380,00 7,52 € 2.857,60 € Reg. Calabria 2021 26,76 € CAL23_04.F07.007.001 Nessuna corrispondenza
€ € €

Come da parere ANAC n.42 del 19 Settembre 2023 1.995,32 €
41.526,64 €

"Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.
REALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO PER LA CAPITANERIA DI PORTO DI GIOIA TAURO

               SAL N.3 E SAL N.4 TABELLA REVISIONE E COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 del D.L. n. 50/2022"

(*) Le voci che subiscono una detrazione vengono contabilizzate con una percentuale del 100%

RECUPERO MAGGIORE IMPORTO RELATIVO AGLI ONERI DELLA SICUREZZA EMESSO NEL SAL BIS n.1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Unità di 
misura

cadauno

Inc
%

A 01.005.005.d ora  €         31,39  €                -   
A 01.005.005.c ora 0,025  €         28,91  €            0,72 
A 01.005.005.b ora 0,025  €         26,84  €            0,67 

1  €            1,39 8,54%

m       1,000  €           8,51  €            8,51 
 €                -   
 €                -   

2  €            8,51 52,13%

ora 0,15  €         20,00  €            3,00 
A 10.005.005.p ora  €         56,30  €                -   
A 10.005.096.a ora  €           6,00  €                -   
A 10.030.035.a ora  €         12,68  €                -   
A 10.005.050.b ora  €         51,05  €                -   

3  €            3,00 18,38%

 €                -   

4  €                -   0,00%
A  1+2+3+4  €          12,90 

5  €            1,94 11,86%
B  A + 5  €          14,84 
6  €            1,48 9,09%

 B + 6  €          16,32 100,00%

-€            0,58 
 €        15,74 

N. voce elenco 
prezzi

Descrizione della lavorazione come da Elenco Prezzi Unitari

A Prezzario di riferimento - Calabria 2021

NP063

Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in polietilene ad alta densità,
microfessurati e flessibili tipo GREENDRAIN ø 160 per la captazione ed evacuazione di
acqua presente nel sottosuolo, il tubo sarà costituito da due strutture distinte e solidali, di cui
la parte esterna corrugata in modo da conferire una maggiore resistenza alla compressione
mentre la parte interna liscia con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce
evacuazione del liquido captato.
Il diametro esterno sarà pari a 160 mm mentre quello interno non inferiore a 140 mm, il
passo di corrugatura dovrà essere di 12,32 mm, con l'altezza della corrugatura di 8,51 mm e
larghezza della cresta di 6,21 mm, con larghezza della gola di 3,11 mm; il tubo dovrà avere
sulla circonferenza non meno di 3 fori corrispondenti ad almeno 243 per metro lineare di
tubo, i fori avranno uno spessore di 2 mm con una superficie di captazione non inferiore a
50,7 cmq/m, la resistenza allo schiacciamento (EN 50086-2-4) con una riduzione del
diametro interno inferiore al 5% dovrà essere di almeno 300 N, il tubo sarà fornito in rotoli
con lunghezza pari a 50 ml.
E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato
in opera a perfetta regola d'arte secondo quanto previsto nelle prescrizioni del capitolato
speciale d’appalto.

N. Elementi dell’analisi Articolo Prezzario u.m. Quantità

   Totale materiali a piè d’opera

 Importo 

Manodopera
Operaio 4° livello
Operaio 3° livello
Operaio 2° livello

 Prezzo 
unitario 

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera  (Prezzi Mercato)

Tubo drenante  DN160

   Totale servizi

Mezzi D'opera (Prezzi Mercato)

Furgone attrezzato
Autocarro con gruetta 3.500 kg
Gruppo elettrogeno potenza 5 kw
Saldatrice elettrica alimentata a 220 V
Escavatore idraulico cingolato da 15.000 kg

   Totale Mezzi d'opera

Servizi (Prezzi Mercato)

 Arrotondamento 
 Prezzo Applicato 

            COSTO DIRETTO 

Spese generali           15 % di A
COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 
Utile d’impresa            10 % di B
TOTALE PREZZO 
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