

CRONOPROGRAMMA LAVORI

L'impresa ha l'obbligo di presentare alla DDLL, prima dell'inizio dei lavori, un programma definitivo del cronoprogramma ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Generale di Appalto.

LAVORI	PORTO DI GIOIA TAURO - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 34 PARABORDI IN GOMMA SULLA BANCHINA ALTI FONDALI DEL PORTO DI GIOIA TAURO																									
Descrizione/Periodo	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese				6° mese					
Impianto cantiere	■				■				■				■				■				■					
Asportazione di n° 34 parabordi esistenti, Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di n° 34 nuovi parabordi cilindrici		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		
Rimozione cantiere																									■	■