



DECRETO 73 /2022/ADSP-MTMI

Oggetto: "Gioia Sicura: Infrastrutture e servizi infotelematici per la Sicurezza integrata delle aree Logistiche a vocazione produttiva dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio" – Provvedimento ricognitivo delle attività, dei contratti e delle spese sostenute dall' AdSP MTMI riconducibili al PON Legalità 2014-2020 CUP F41B21006630001

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 Gennaio 1994, n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31-8-2016;
- VISTO** l'art. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1", dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale sono state emendate la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (Porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il CA (CP) Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il contrammiraglio Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;

VISTO il contratto n . 11/2015 del 19/04/2015 tra questo Ente e l'ATI costituita dalla ditta VITROCISET (Mandataria) e dalla ditta PROGESI (Mandante), inerente i lavori di "Realizzazione di una piattaforma integrata di servizi mirata a offrire agli utenti e agli operatori del porto di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad alto valore aggiunto" CIG 51214588D5 per l'ammontare complessivo di € 8.079.246,56 oltre € 100.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTA la proposta progettuale di questa AdSP per la realizzazione di una rete di monitoraggio sulla circoscrizione portuale dell'Autorità Portuale di Sistema Portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio nei porti di Gioia Tauro, Crotona e Corigliano e Vibo Valentia attraverso l'implementazione dei Sistemi di videosorveglianza, Sistemi di Gate Automation, Sistemi di Building Management ed Asset Management e il potenziamento delle infrastrutture di rete ed informatiche e l'introduzione di nuove funzionalità (sensoristica intelligente, software sofisticati, big data e data analytics, cloudcomputing, ecc.) che hanno l'obiettivo di disincentivare le azioni criminose ed eventualmente intervenire prima che l'azione criminosa venga portata a conclusione, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Legalità FESR/FSE 2014 -2020, Asse 2, presentata al Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica sicurezza, adottata con decreto 31/21 ADSP-MTMI del 06/08/2021;

VISTA l'ammissione al finanziamento del Progetto "Gioia Sicura:Infrastrutture e servizi infotelematici per la Sicurezza integrata delle aree Logistiche a vocazione produttiva dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio", con decreto dell'Autorità di gestione del PON "Legalità" 2014-2020 n. prot. 9757 del 28.09.2021, a valere sul Programma medesimo per l'importo di € 18.200.000,00;

VISTA la dichiarazione di accettazione del finanziamento e relativi allegati prot. 162394 U/21 del 05/10/2021 relativa al progetto "Gioia Sicura" firmata da questa Autorità di Sistema Portuale;

DATO ATTO che con decreto n. 99-21/ADSP-MTMI del 16.12.2021 è stata approvata la perizia di variante dei lavori di cui sopra e il nuovo importo contrattuale ammonta a € 9.399.231,56 di cui € 128.957,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che nell'ambito del Progetto PON Legalità "Gioia Sicura" CUP F41B21006630001, sono ricomprese le seguenti attività per complessivi € 18.200.000,00, relative a:

	Descrizione attività	Importo previsto iva Inclusa
1	Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 610.700,00

2	Spese Generali	€ 545.650,00
3	Sottosistema di Videosorveglianza. Fornitura e installazione delle sole apparecchiature dei sistemi di videosorveglianza	€ 2.670.000,00
4	Sottosistema droni. Fornitura e installazione di un sistema per l'osservazione delle aree di sedime portuale con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto	€ 270.000,00
5	Sottosistema Controllo accessi. Fornitura e installazione delle sole apparecchiature dei varchi automatici (Gate Automation) per l'accesso controllato ai siti portuali	€ 3.300.000,00
6	Realizzazione del Sottosistema PSIM BMS ed Asset Management.	€ 810.000,00
7	Infrastrutture di rete. Fornitura e installazione delle sole apparecchiature dell'infrastruttura di rete	€ 1.855.000,00
8	Sottosistema SIEM Security Information Event Management. Fornitura e installazione dei sistemi SIEM e dei sistemi di protezione cyber.	€ 615.000,00
9	CED e sale di controllo. Fornitura e installazione delle sole apparecchiature delle sale CED per assicurare la continuità operativa dei sistemi.	€ 1.425.000,00
10	Piattaforma Integrata per la Logistica, la Sicurezza e la Legalità*	€ 3.570.000,00
11	Realizzazione delle opere civili ed impiantistiche al servizio dei diversi sottosistemi di progetto*	€ 2.000.000,00
12	Assistenza Tecnica	€ 242.000,00
13	Evento di presentazione e diffusione dei contenuti e dei risultati del progetto	€ 42.350,00
14	Oneri di Sicurezza non soggetti ribasso*	€ 244.300,00
	TOTALE	€ 18.200.000,00

CONSIDERATO che nell'ambito delle attività sopra rappresentate, ed in particolare alle attività 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, come meglio dettagliato nell'allegato A foglio "Scheda Riepilogativa", relativamente all'annualità 2019-2020-2021, sono state eseguite parti di lavorazioni e sono state già sostenute spese a valere sui fondi stanziati dal MIT con decreto 28/T del 29.01.2008, per € 5.078.014,85, riconducibili alle linee di intervento del Progetto "Gioia Sicura" ammesso a finanziamento sul PON Legalità 2014-2020 CUP F41B21006630001;

CONSIDERATO che sulla base delle verifiche effettuate è confermata la coerenza delle attività in oggetto con gli obiettivi strategici del PON "Legalità" 2014-2020 e che le spese non sono state oggetto di altre richieste di finanziamento nell'ambito di altri Programmi e/o Piani di Sviluppo finanziati con risorse aggiuntive (comunitarie);

CONSIDERATO che le spese riconducibili al Progetto "Gioia Sicura" CUP F41B21006630001, di cui sopra e meglio dettagliate nell'Allegato A

“Tabella Rendicontazione”, sono quelle già sostenute e relative all'intervento inerente i lavori di cui al contratto con l'ATI Vitrociset-Progesi per la “Realizzazione di una piattaforma integrata di servizi mirata a offrire agli utenti e agli operatori del porto di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad alto valore aggiunto” CIG 51214588D5, le cui attività sono tutte riconfluite nella nuova progettualità “Gioia Sicura” del PON Legalità 2014-2020;

DATO ATTO

che con decreto del 06/08/2021 n. 31/21/ADSP-MTMI è stato disposto che le spese relative alla gestione e manutenzione dell'intervento di che trattasi, nei cinque anni successivi alla conclusione del progetto, saranno assicurati con i fondi a disposizione dell'Ente;

DECRETA

Che le premesse in narrativa sono parte integrante del presente provvedimento.

Che tutte le attività relative al contratto n. 11/2015 del 19/04/2015 stipulato con l'ATI Vitrociset (ora Leonardo Spa)- Progesi Spa di cui all'intervento denominato “Realizzazione di una piattaforma integrata di servizi mirata a offrire agli utenti e agli operatori del porto di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad alto valore aggiunto” CIG 51214588D5, sono riconducibili al Progetto del PON “Legalità” “Gioia Sicura” CUP F41B21006630001

Che per le annualità 2019-2021 le attività già eseguite ammontano a € 5.078.014,85 e sono riconducibili alle attività di Progetto come riportato nel dettaglio nell'allegato A “Scheda riepilogativa” e “Tabella Rendicontazione”.

Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro 30 MAR. 2022

Il Dirigente Area Tecnica
Ing. Maria Carmela De Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (C.P.) Pietro Preziosi

IL PRESIDENTE
A.I. (C.P.) Andrea Acostinelli

IL RESPONSABILE DELL'ANTICORRUZIONE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Avv. Simona Scarcella

ALLEGATO A - SCHEDA RIEPILOGATIVA

Attività previste in scheda PON	CORPO D'OPERA	TOTALE ATTIVITA' DA SAL	SAL PROGETTAZIONE	SAL N.1 aprile 2020	SAL N.2 luglio 2020	SAL N.3 dicembre 2020	SAL N.4 marzo 2021	% AVANZ.
	PROGETTAZIONE	119.214,85 €	119.214,85 €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE 1	Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	119.214,85 €	119.214,85 €	- €	- €	- €	- €	
3	LAVORI GT-Video sorveglianza -Telecamera	30.468,03 €		29.093,92 €	0,00 €	1.374,11 €	0,00 €	100%
3	FORNITURE GT-Video sorveglianza -Licenze VDS	12.689,89 €		0,00 €	0,00 €	12.689,89 €	0,00 €	100%
3	LAVORI CC-Video sorveglianza -Telecamera	71.361,44 €		65.980,80 €	0,00 €	2.620,20 €	2.960,45 €	100%
3	FORNITURE CC-Video sorveglianza -Licenze VDS	21.117,67 €		0,00 €	0,00 €	20.734,00 €	383,07 €	100%
3	LAVORI KR-Video sorveglianza -Telecamera	30.168,72 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.168,72 €	50%
TOTALE 3	Sottosistema di Video sorveglianza. Fornitura e installazione delle sole apparecchiature dei sistemi di video sorveglianza	165.825,55 €		95.074,72 €	0,00 €	37.618,60 €	33.132,24 €	
5	LAVORI CC-Controllo Accessi Varco	98.467,10 €		0,00 €	0,00 €	98.467,10 €	0,00 €	100%
TOTALE 5	Sottosistema Controllo accessi. Fornitura e installazione delle sole apparecchiature dei varchi automatici (Gate Automation) per l'accesso controllato ai siti portuali	98.467,10 €		0,00 €	0,00 €	98.467,10 €	0,00 €	
7	LAVORI GT-Rete radio	86.973,43 €		0,00 €	78.270,90 €	8.696,53 €	0,00 €	100%
7	LAVORI GT-Rete in fibra ottica-Armadi di campo	110.250,54 €		110.250,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%
7	LAVORI GT-Rete in fibra ottica-Fibra ottica e cavi LAN	174.501,96 €		134.942,13 €	0,00 €	39.559,53 €	0,00 €	100%
7	LAVORI GT-Rete wireless	76.524,49 €		31.457,55 €	0,00 €	45.066,94 €	0,00 €	87,23%
7	FORNITURE GT-Infrastruttura Network & Security-Apparati Rete sala CED	356.087,28 €		0,00 €	176.618,81 €	179.468,47 €	0,00 €	100,00%
7	LAVORI CC-Rete radio	86.973,43 €		0,00 €	78.270,90 €	8.696,53 €	0,00 €	100%
7	LAVORI CC-Rete in fibra ottica-Armadi di campo	99.870,83 €		99.870,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%
7	LAVORI CC-Rete in fibra ottica-Fibra ottica e cavi LAN	67.477,05 €		45.315,00 €	0,00 €	20.873,15 €	1.288,90 €	91,25%
7	LAVORI CC-Rete wireless	48.291,20 €		12.052,75 €	0,00 €	16.668,41 €	16.670,13 €	80,51%
7	LAVORI KR-Rete in fibra ottica-Armadi di campo	31.393,38 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.393,38 €	53%
7	LAVORI KR-Rete in fibra ottica-Fibra ottica e cavi LAN	5.070,14 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.070,14 €	7,02%
7	LAVORI KR-Rete wireless	8.325,93 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.325,93 €	31,38%
TOTALE 7	Infrastruttura di rete. Fornitura e installazione delle sole apparecchiature dell'infrastruttura di rete	1.149.748,45 €		434.707,80 €	333.172,81 €	310.020,56 €	62.748,48 €	
8	FORNITURE GT-Infrastruttura Network & Security-Licenze Endpoint Protection	13.802,50 €		0,00 €	0,00 €	13.802,50 €	0,00 €	100%
8	FORNITURE GT-Infrastruttura Network & Security-Licenze Endpoint Encryptor	12.042,00 €		0,00 €	0,00 €	12.042,00 €	0,00 €	100%
8	FORNITURE GT-Infrastruttura Network & Security-Licenze apparati Extreme e NMS	7.282,30 €		0,00 €	0,00 €	7.282,30 €	0,00 €	100%
8	FORNITURE GT-Infrastruttura Network & Security-Apparati Rete ENTI	183.891,81 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	183.891,81 €	81,09%
8	FORNITURE CC-Infrastruttura Network & Security-Apparati Rete ENTI	12.898,08 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.898,08 €	36,40%
TOTALE 8	Sottosistema SIEM Security Information Event Management. Fornitura e installazione dei sistemi SIEM e dei sistemi di protezione cyber.	229.716,69 €		0,00 €	0,00 €	32.920,80 €	196.789,89 €	
9	LAVORI GT-Allestimento sala CED	32.216,93 €		28.808,38 €	3.408,55 €	0,00 €	0,00 €	100%
9	LAVORI GT-Adeguamento sale enti	53.164,30 €		24.615,07 €	0,00 €	0,00 €	28.549,23 €	90%
9	FORNITURE GT-Infrastruttura sistemi IT-Apparati IT Sala CED	217.744,81 €		0,00 €	207.823,42 €	7.533,31 €	2.387,86 €	97,75%
9	FORNITURE GT-Infrastruttura sistemi IT-Apparati/applicativi IT sale enti	132.139,30 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	132.139,30 €	72,35%
9	LAVORI CC-Allestimento sala CED	19.503,10 €		16.725,86 €	2.777,00 €	0,24 €	0,00 €	100%
9	LAVORI CC-Allestimento sala di controllo/operativa	2.777,69 €		0,00 €	0,00 €	2.777,69 €	0,00 €	100%
9	FORNITURE CC-Infrastruttura Network & Security-Apparati Rete sala CED	194.443,02 €		0,00 €	113.672,62 €	80.770,40 €	0,00 €	100%
9	FORNITURE CC-Infrastruttura sistemi IT-Apparati IT Sala CED	74.361,01 €		0,00 €	71.968,06 €	2,37 €	0,00 €	100%
9	LAVORI KR-Allestimento sala CED	18.766,77 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.766,77 €	79,96%
9	FORNITURE KR-Infrastruttura Network & Security-Apparati Rete sala CED	53.802,11 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.802,11 €	27,56%
9	FORNITURE KR-Infrastruttura sistemi IT-Apparati IT Sala CED	38.488,52 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.488,52 €	51,75%
TOTALE 9	NESSI e sale di controllo. Fornitura e installazione delle sole apparecchiature delle sale CED per assicurare la continuità operativa dei sistemi.	857.207,30 €		70.149,31 €	309.456,24 €	91.094,57 €	276.529,00 €	
10	SOFTWARE	1.369.700,90 €		0,00 €	0,00 €	1.044.223,99 €	325.566,91 €	70,02%
TOTALE 10	Piattaforma Integrata per la Logistica, la Sicurezza e la Legalità*	1.369.700,90 €		0,00 €	0,00 €	1.044.223,99 €	325.566,91 €	
11	LAVORI GT-Opere di Movimento terra plinti e basamenti-Scavi, rinterrati e ripristini plinti PALI	2.917,90 €		2.254,61 €	0,00 €	663,29 €	0,00 €	100%
11	LAVORI GT-Opere di Movimento terra plinti e basamenti-Scavi, rinterrati e ripristini basamenti ARMADI	865,97 €		865,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%
11	LAVORI GT-Opere in Cemento armato e Carpenteria metallica-Plinti e pali 15 m	78.781,50 €		57.532,77 €	0,00 €	21.248,82 €	0,00 €	63,14%
11	LAVORI GT-Opere in Cemento armato e Carpenteria metallica-Plinti e pali 8 m	4.430,29 €		4.430,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%
11	LAVORI GT-Opere in Cemento armato e Carpenteria metallica-Palo roof top AP	2.345,00 €		0,00 €	0,00 €	2.345,00 €	0,00 €	100%
11	LAVORI GT-Opere in Cemento armato e Carpenteria metallica-Basamenti ARMADI	4.335,60 €		4.335,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%
11	LAVORI GT-Opere Impiantistiche-Cavidotti su terreno vegetale	196.902,65 €		192.270,01 €	0,00 €	4.632,64 €	0,00 €	94,15%
11	LAVORI GT-Opere Impiantistiche-Cavidotti su pavimentazione asfaltata	63.806,18 €		57.411,01 €	0,00 €	6.395,17 €	0,00 €	89,26%
11	LAVORI GT-Opere Impiantistiche-Pozzetti e chiusini	69.077,89 €		62.823,29 €	0,00 €	6.254,60 €	0,00 €	84,67%
11	LAVORI GT-Opere Impiantistiche-RECINZIONI	0,00 €		41.477,44 €	0,00 €	-41.477,44 €	0,00 €	
11	LAVORI GT-Opere Impiantistiche-Tubo TAZ	6.750,00 €		6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%
11	LAVORI GT-Opere Impiantistiche-Cavi di alimentazione e impianto di terra	122.389,40 €		118.534,13 €	0,00 €	3.855,27 €	0,00 €	100%
11	LAVORI GT-Opere Impiantistiche-Quadri elettrici in campo	30.525,49 €		30.525,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%
11	LAVORI GT-Opere Impiantistiche-Quadro elettrico sala CED	3.423,62 €		3.423,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%
11	LAVORI GT-Opere Impiantistiche-UPS sala CED e batterie	15.100,68 €		0,00 €	15.100,68 €	0,00 €	0,00 €	100%
11	LAVORI CC-Opere di Movimento terra plinti e basamenti-Scavi, rinterrati e ripristini plinti PALI	4.907,37 €		2.835,30 €	0,00 €	2.072,07 €	0,00 €	33,64%
11	LAVORI CC-Opere di Movimento terra plinti e basamenti-Scavi, rinterrati e ripristini basamenti ARMADI	761,07 €		761,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%
11	LAVORI CC-Opere di Movimento terra plinti e basamenti-Scavi, rinterrati e ripristini basamenti VARCO ACCESSI	55,11 €		0,00 €	0,00 €	55,11 €	0,00 €	2,79%
11	LAVORI CC-Opere in Cemento armato e Carpenteria metallica-Plinti e pali 25 m	30.091,41 €		0,00 €	0,00 €	30.091,41 €	0,00 €	100%
11	LAVORI CC-Opere in Cemento armato e Carpenteria metallica-Plinti e pali 8 m	44.880,03 €		42.088,80 €	0,00 €	2.801,13 €	0,00 €	100%
11	LAVORI CC-Opere in Cemento armato e Carpenteria metallica-Palo roof top AP	2.345,00 €		0,00 €	0,00 €	2.345,00 €	0,00 €	100%
11	LAVORI CC-Opere in Cemento armato e Carpenteria metallica-Basamenti ARMADI	3.815,33 €		3.815,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%
11	LAVORI CC-Opere in Cemento armato e Carpenteria metallica-BASAMENTI PALI VARCHI DI ACCESSO	3.228,53 €		0,00 €	0,00 €	3.228,53 €	0,00 €	87,55%
11	LAVORI CC-Opere Impiantistiche-Cavidotti su terreno vegetale e pavimentazione	106.599,35 €		106.598,27 €	0,00 €	1,08 €	0,00 €	98,96%
11	LAVORI CC-Opere Impiantistiche-Pozzetti e chiusini	29.108,98 €		29.108,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%
11	LAVORI CC-Opere Impiantistiche-Recinzioni	0,00 €		15.521,22 €	0,00 €	-15.521,22 €	0,00 €	
11	LAVORI CC-Opere Impiantistiche-Tubo TAZ	15.255,68 €		0,00 €	15.255,68 €	0,00 €	0,00 €	100%
11	LAVORI CC-Opere Impiantistiche-Cavi di alimentazione e impianto di terra	75.401,94 €		72.182,28 €	0,00 €	3.219,66 €	0,00 €	100%
11	LAVORI CC-Opere Impiantistiche-Quadri elettrici in campo	10.357,16 €		7.767,87 €	0,00 €	2.589,29 €	0,00 €	100%
11	LAVORI CC-Opere Impiantistiche-Quadro elettrico sala CED	3.423,62 €		3.423,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%
11	LAVORI CC-Opere Impiantistiche-UPS sala CED e batterie	14.425,44 €		0,00 €	14.425,44 €	0,00 €	0,00 €	100%
11	LAVORI CC-Opere Impiantistiche-Quadro varco	2.517,32 €		0,00 €	0,00 €	2.517,32 €	0,00 €	100%
11	LAVORI KR-Opere di Movimento terra plinti e basamenti-Scavi, rinterrati e ripristini plinti PALI	3.079,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.079,20 €	36,03%
11	LAVORI KR-Opere di Movimento terra plinti e basamenti-Scavi, rinterrati e ripristini basamenti ARMADI	149,48 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,48 €	100%
11	LAVORI KR-Opere in Cemento armato e Carpenteria metallica-Plinti e pali 8 m	13.674,26 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.674,26 €	42,60%
11	LAVORI KR-Opere in Cemento armato e Carpenteria metallica-Basamenti ARMADI	1.387,38 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.387,38 €	100%
11	LAVORI KR-Opere Impiantistiche-Cavidotti su terreno vegetale e pavimentazione	10.130,28 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.130,28 €	14,39%
11	LAVORI KR-Opere Impiantistiche-Pozzetti e chiusini	8.779,82 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.779,82 €	37,52%
11	LAVORI KR-Opere Impiantistiche-Tubo TAZ	49.950,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.950,00 €	100%
11	LAVORI KR-Opere Impiantistiche-Quadri elettrici in campo	7.140,76 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.140,76 €	100%
11	LAVORI KR-Opere Impiantistiche-Quadro elettrico sala CED	3.423,62 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.423,62 €	100%
11	LAVORI KR-Opere Impiantistiche-UPS sala CED e batterie	15.100,68 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.100,68 €	100%
TOTALE 11	Realizzazione delle opere civili ed impiantistiche al servizio dei diversi sottosistemi di progetto	3.061.992,98 €		901.739,97 €	44.791,80 €	37.918,79 €	112.816,40 €	
TOTALE 14	Oneri di Sicurezza non soggetti al ribasso	71.000,00 €		48.860,00 €	8.910,00 €	9.840,00 €	6.400,00 €	
TOTALE COMPLESSIVO ATTIVITA' ESEGUITA		5.031.621,88 €	119.214,85 €	1.466.758,80 €	777.605,06 €	1.660.667,15 €	1.007.376,03 €	
TOTALE ATTIVITA' AL NETTO RITENUTA INFORTUNO DEL 0,5% SUI LAVORI		4.887.844,99 €	0,00 €	1.459.425,00 €	773.717,03 €	1.652.363,81 €	1.002.339,15 €	
TOTALE ATTIVITA' CON ONERI DI SICUREZZA		5.078.059,84 €	119.214,85 €	1.508.275,00 €	780.627,03 €	1.662.203,81 €	1.007.739,15 €	
TOTALE ATTIVITA' FATTURATA COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO (ARR. 100 €)		5.078.014,85 €	119.214,85 €	1.508.200,00 €	780.700,00 €	1.662.200,00 €	1.007.700,00 €	
RIFERIMENTO FATTURE			1200000265 DEL 30/04/2019	1200000206 DEL 31/03/2020	1200000405 DEL 07/07/2020	1200000771 DEL 21/12/2020	1200000150 DEL 14/04/2021 E V21/02/15 DEL 29/09/2021	

DIRIGENTE
AREA TECNICA
Ing. Maria Carmela De Maria

ALL. A - TABELLA RENDICONTAZIONE

Affidatario	ATI Vitrociset (ora Leonardo Spa) - Progepi
Codice identificativo gara (CIG)	5121458105
Codice identificativo gara (CUP)	F41B21006630001
RIF Contratto	11/2015 del 19/04/2015
Beneficiario	Fattura n.
ATI Vitrociset (ora Leonardo Spa) - Progepi	1200000265
ATI Vitrociset (ora Leonardo Spa) - Progepi	1200000266
ATI Vitrociset (ora Leonardo Spa) - Progepi	1200000405
ATI Vitrociset (ora Leonardo Spa) - Progepi	1200000771
Mandataria Vitrociset (ora Leonardo) - ATI Vitrociset (ora Leonardo Spa) - Progepi	1200000150
Mandatario Progepi - ATI Vitrociset (ora Leonardo Spa) - Progepi	V21/02/15

Anno di competenza	Data emissione fattura	Attività economico/contabile al progetto	Imposte imponibile	IVA	Importo IVA compresa	Data validità di pagamento	N. Mandato Pagamento Qualificato	Autorizzazione di pagamento	Verifica RUP	Data RUP	Note
2019	30/04/2019	Attività 1	97.717,99 €	21.497,76 €	119.215,85 €	21/06/2019	546/19	Prot. 8778/19	Prot. 8778	13/06/2019	IVA VERSATA CON F. 24
2020	31/03/2020	Attività 3-7-8-11-14	1.508.200,00 €	- €	1.508.200,00 €	17/04/2020	378/20	Prot. 5295/20	Prot. 5295	15/04/2020	
2020	07/07/2020	Attività 7-8-11-14	780.700,00 €	- €	780.700,00 €	31/07/2020	733/20	Prot. 9550/20	Prot. 9550	20/07/2020	
2020	21/12/2020	Attività 3-5-7-8-9-10-11-14	1.403.128,30 €	- €	1.403.128,30 €	01/02/2021	70/21	Prot. 460/21	Prot. 460	13/01/2021	
2021	14/04/2021	Attività 3-7-8-9-10-11-15	1.007.700,00 €	- €	1.007.700,00 €	03/05/2021	446/21	Prot. 6984/21	Prot. 6984	08/05/2021	
2021	29/09/2021	Attività 3-7-8-9-10-11-16	259.071,70 €	- €	259.071,70 €	29/10/2021	1072/21	Prot. 1788/21	Prot. 1788	26/10/2021	
Totali			5.056.517,99 €	21.497,76 €	5.078.014,85 €						

DIRIGENTE
 AREA TECNICA
 Ing. Maria Carmela De Maria