

Piano Lavorazioni	settembre 2016								ottobre 2016																							novembre 2016															
	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Allestimento aree stoccaggio																																															
AREA DI LAVORO																																															
BARACCAMENTI E SERVIZI																																															
Carico, trasporto e scarico manuale																																															
Carpenteria in legno																																															
CARPENTERIE - LAVORAZIONE E PC																																															
Delimitazione aree: nastri segnaletici																																															
Disarmo e rimozione dei piani di lavoro																																															
Ferro tondo nei casseri																																															
Fornitura cls su autobetoniera per getto																																															
Fornitura sollevamento e getto cls con																																															
IMPIANTI E RETI CANTIERE																																															
Impianto di terra																																															
Impianto elettrico di cantiere																																															
Installazione baracche di cantiere (baracche)																																															
LAVORI STRADALI																																															
MACCHINE DI CANTIERE																																															
MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI																																															
Macchine per la lavorazione del ferro																																															
Manutenzione per ripristino parziale																																															
Movimentazione e trasporto a rifiuto																																															
MOVIMENTAZIONE MATERIALI																																															
PAVIMENTAZIONI STRADALI																																															
Realizzazione di massetto in cls																																															
Recinzione cantiere e accessi: reti /																																															
Requisiti servizi igienici e sanitari																																															
Rete elettrosaldata																																															
Scarificazione taglio rottura massicci																																															
SCAVI																																															
Scavi a sezione obbligata anche a m																																															
Sega circolare																																															
Segnalazione ingombro del cantiere																																															
Segnaletica di cantiere																																															



