
 
CRONOPROGRAMMA LAVORI 

 

L’impresa ha l’obbligo di presentare alla DDLL, prima dell’inizio dei lavori, un programma definitivo del cronoprogramma ai sensi dell’art. 9  del Capitolato Generale di Appalto. 

 

 

LAVORI 
 

PORTO DI GIOIA TAURO - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 34 PARABORDI IN GOMMA SULLA BANCHINA ALTI 

FONDALI DEL PORTO DI GIOIA TAURO 
 

 

Descrizione/Periodo 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 

 

 

Impianto cantiere 
 

                          

 
 

 

Asportazione di n° 34 parabordi esistenti, 
Fornitura e posa in opera a perfetta regola 
d’arte di n° 34 nuovi parabordi cilindrici 
 

                          

 

 

 

 

Rimozione cantiere 
 

                          

 

 


