CRONOPROGRAMMA LAVORI

L’impresa ha [’obbligo di presentare alla DDLL, prima dell’inizio dei lavori, un programma definitivo del cronoprogramma ai sensi dell 'art. 9 del Capitolato Generale di Appalto.

LAVORI

PORTO DI GIOIA TAURO - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 34 PARABORDI IN GOMMA SULLA BANCHINA ALTI
FONDALI DEL PORTO DI GIOIA TAURO

Descrizione/Periodo

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese

Impianto cantiere

Asportazione di n° 34 parabordi esistenti,
Fornitura e posa in opera a perfetta regola
d’arte di n° 34 nuovi parabordi cilindrici

Rimozione cantiere




